
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
1 朝⾒川橋 その他の道路 北町東別府停⾞場線 30.5 7.3 1972 54 2024 Ⅲ 点検 点検 30,509 都市計画道路事業にて架替着⼿済
2 天間橋(旧道) その他の道路 朸⼩野４号線 8.3 6.6 1962 64 2024 Ⅲ 設計 点検 ⼯事 点検 10,821 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、鋼製⽀承の再塗装
3 浜脇中学校歩道橋 その他の道路 神ノ⽊1号線 16.5 2.8 1961 65 2019 Ⅲ 設計 点検 ⼯事 点検 8,740 ⾼欄・防護柵の取替
4 ⽯垣橋 その他の道路 古寺８号線 38.1 2.3 1976 50 2024 Ⅲ 設計 点検 ⼯事 点検 17,142 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、橋梁塗装⼯
5 井⼿ノ下橋 その他の道路 春⽊川北通線 32.8 1.9 1977 49 2024 Ⅲ 設計 点検 ⼯事 点検 10,478 橋梁塗装⼯、鋼製⽀承の再塗装、伸縮装置の取替⼯
6 ⽯森橋 その他の道路 池⽥線 27.0 5.7 1981 45 2024 Ⅲ 点検 設計 ⼯事 点検 24,158 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、橋梁塗装⼯
7 ⾺場橋 その他の道路 ⾺場前２号線 30.0 7.7 1971 55 2024 Ⅲ 点検 設計 ⼯事 点検 36,011 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、⾼欄・防護柵の取替
8 ⼭の⼿橋 ⼀級市道 浜脇観海寺線 7.7 5.1 1961 65 2024 Ⅲ 点検 設計 ⼯事 点検 9,263 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、鋼製⽀承の再塗装
9 明礬７号橋 その他の道路 明礬５号線 3.5 3.0 1970 56 2024 Ⅲ 点検 設計 ⼯事 点検 7,578 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、全⾯再舗装
10 鮎返橋 その他の道路 朝⾒浄⽔場通線 7.9 4.1 1927 99 2024 Ⅲ 点検 設計 ⼯事 点検 9,218 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、全⾯再舗装
11 今井橋 その他の道路 ⽕売今井線 6.5 5.2 1963 63 2024 Ⅲ 点検 設計 ⼯事 点検 8,793 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、鋼製⽀承の再塗装
12 今井１号橋 ⼀級市道 都市計画街路〜旧坊主別府線 5.1 6.7 1955 71 2024 Ⅱ 点検 点検 8,907 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、全⾯再舗装
13 板地橋 ⼀級市道 餅ヶ浜中津留線 6.8 8.3 1957 69 2024 Ⅱ 点検 点検 11,352 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、全⾯再舗装
14 ⼋ツ川橋 ⼀級市道 野⼝原実相寺公園道路 5.5 7.5 1960 66 2024 Ⅱ 点検 点検 10,125 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、⾼欄・防護柵の取替
15 新芝⽯橋 その他の道路 芝⽯本線 11.5 4.8 1977 49 2024 Ⅱ 点検 点検 9,507 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、全⾯再舗装
16 タタラ１４－１号橋 その他の道路 タタラ１４号線 3.9 5.8 1975 51 2024 Ⅱ 点検 点検 8,267 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、⾼欄・防護柵の取替
17 中央橋 ⼀級市道 東蓮⽥的ケ浜線 22.9 6.5 1973 53 2024 Ⅱ 点検 点検 19,302 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、橋梁塗装⼯
18 ⻄町橋 ⼀級市道 ⿂町⼭⽥線 9.5 9.2 1971 55 2024 Ⅱ 点検 点検 20,455 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
19 藤助橋 その他の道路 中央埋⽴７号線 30.0 7.7 2004 22 2024 Ⅱ 点検 点検 33,121 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
20 ⻘⼭橋 その他の道路 学園通線 14.4 6.8 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 16,691 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、鋼製⽀承の再塗装
21 鳴橋 その他の道路 ⼤薮線 7.1 3.6 1964 62 2024 Ⅱ 点検 点検 8,318 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、鋼製⽀承の再塗装
22 ⻄別府橋 ⼆級市道 上向原〜扇⼭線 34.4 7.9 1983 43 2024 Ⅱ 点検 点検 24,958 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
23 河内川橋 ⼀級市道 浜脇観海寺線 33.9 4.5 1934 92 2024 Ⅱ 点検 点検 10,707 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
24 鮎返２号橋 その他の道路 朝⾒１３号線 5.0 2.5 1995 31 2024 Ⅱ 点検 点検 8,198 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、橋梁塗装⼯
25 板地３号橋 その他の道路 ⿃ノ湯２号線 4.7 5.5 1973 53 2024 Ⅱ 点検 点検 12,667 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
26 今井７号橋 その他の道路 前⽥２号線 2.3 6.7 1975 51 2024 Ⅱ 点検 点検 7,778 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、⾼欄・防護柵の取替
27 蓮⽥橋 その他の道路 不⽼町⽥町線 20.8 6.6 1971 55 2024 Ⅱ 点検 点検 18,062 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、橋梁塗装⼯
28 朝⾒橋 その他の道路 丸尾３号線 17.0 14.6 1957 69 2024 Ⅱ 点検 点検 41,308 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、橋梁塗装⼯
29 境川橋 その他の道路 ⽯垣別府駅前線 56.0 6.2 1959 67 2024 Ⅱ 点検 点検 49,866 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、鋼製⽀承の再塗装
30 今井２号橋 その他の道路 ⽵ノ内堤尻線 10.1 5.1 1960 66 2024 Ⅱ 点検 点検 8,494 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
31 天満⼩橋 その他の道路 野⼝原６号線 8.7 5.3 1963 63 2024 Ⅱ 点検 点検 10,232 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、鋼製⽀承の再塗装
32 湯原橋 その他の道路 新川線 7.1 5.3 1961 65 2024 Ⅱ 点検 点検 10,724 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、⾼欄・防護柵の取替
33 中島橋 その他の道路 中浜裏町南新町線 31.0 7.3 1971 55 2025 Ⅱ 点検 点検 30,066 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
34 ⼀の出橋 その他の道路 ⼭ノ神⼤堀線 19.0 4.3 1979 47 2024 Ⅱ 点検 点検 15,934 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、鋼製⽀承の再塗装
35 雲泉寺橋 その他の道路 雲井町初⾳町線 24.9 8.5 1981 45 2024 Ⅱ 点検 点検 26,845 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、橋梁塗装⼯
36 花房橋 その他の道路 三名１３号線 8.4 6.4 1963 63 2024 Ⅱ 点検 点検 10,237 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、鋼製⽀承の再塗装
37 天神橋 その他の道路 天神町⻲陽泉線 11.2 7.8 1977 49 2024 Ⅱ 点検 点検 13,343 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、全⾯再舗装
38 芝⽯２号橋 その他の道路 芝⽯本線 6.1 4.0 1977 49 2024 Ⅱ 点検 点検 8,624 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
39 明礬６号橋 その他の道路 明礬５号線 2.7 2.5 1975 51 2024 Ⅱ 点検 点検 7,420 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、⾼欄・防護柵の取替
40 松塚橋 ⼆級市道 登り⽴１号線 50.3 8.0 1989 37 2024 Ⅱ 点検 点検 29,925 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
41 本村橋 ⼆級市道 坂本〜堀⽥線 58.5 7.9 1992 34 2024 Ⅱ 点検 点検 33,202 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
42 柳２号橋 ⼆級市道 ⽥ノ⼝〜隠⼭線 7.2 4.1 1975 51 2024 Ⅱ 点検 点検 8,767 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯
43 今井６号橋 その他の道路 タタラ９号線 5.2 5.2 1970 56 2024 Ⅱ 点検 点検 8,508 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
44 境橋 その他の道路 ⿂住町東⽴⽥町線 37.6 7.3 1975 51 2024 Ⅱ 点検 点検 33,161 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
45 平安橋 その他の道路 平安通線 22.5 4.2 1970 56 2024 Ⅱ 点検 点検 14,879 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、橋梁塗装⼯
46 ⿃湯板地１号橋 その他の道路 板地４号線 6.0 7.4 1975 51 2024 Ⅱ 点検 点検 14,197 ⾼欄・防護柵の取替、部分舗装、伸縮装置の取替⼯
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47 末広橋 その他の道路 湯ノ町末広町線 19.6 5.3 1970 56 2024 Ⅱ 点検 点検 19,909 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、⾼欄・防護柵の取替
48 新町橋 その他の道路 中浜筋線 31.5 5.6 1973 53 2024 Ⅱ 点検 点検 11,829 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
49 天満橋歩道橋 幹線道路 朝⾒〜北⽯垣線 36.7 1.9 2000 26 2024 Ⅱ 点検 点検 13,323 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、橋梁塗装⼯
50 御幸橋 その他の道路 朝⾒光町線 16.3 17.0 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 38,475 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、伸縮装置の取替⼯
51 新屋敷１号橋 ⼆級市道 河しき⼤成線 4.5 3.5 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 9,024 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、洗掘補修
52 鳴川橋 ⼆級市道 ⾚野〜鳴川線 4.4 6.4 1955 71 2024 Ⅱ 点検 点検 8,848 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、部分舗装
53 実相寺２号橋 その他の道路 新別府稲荷通線 2.0 4.4 1960 66 2024 Ⅱ 点検 点検 7,194 部分舗装
54 冷川第１号橋 ⼆級市道 関ノ江温⽔線 18.6 11.8 1984 42 2024 Ⅱ 点検 点検 25,939 ひびわれ補修⼯、断⾯修復⼯、橋梁塗装⼯
55 北中橋 その他の道路 熱湯北中線 3.1 3.9 1968 58 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
56 吉弘踏切東カルバート その他の道路 南⽯垣7号線 10.8 9.5 2011 15 2024 Ⅱ ⼯事 点検 点検 ―
57 花ズラ１号橋 その他の道路 花⾯温川線 5.7 1.5 1990 36 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
58 恵下⾕橋 その他の道路 平畑線 6.3 3.6 1962 64 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
59 南⽥位１号橋 その他の道路 極⼿２号線 9.2 4.4 1963 63 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
60 滝⾒橋 ⼀級市道 浜脇観海寺線 8.2 6.2 1953 73 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
61 観海寺橋 ⼀級市道 浜脇観海寺線 46.0 9.9 1970 56 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
62 明礬１０号橋 その他の道路 明礬10号線 8.6 5.0 1987 39 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
63 ⽔源地２号橋 その他の道路 温⽔３号線 2.8 13.7 1953 73 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
64 柳４号橋 ⼆級市道 ⽥ノ⼝〜隠⼭線 8.0 7.7 1975 51 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
65 河内川１号橋 その他の道路 河内線 9.6 3.9 1958 68 2024 Ⅱ ⼯事 点検 点検 ―
66 今井３号橋 その他の道路 タタラ１号線 5.3 3.9 1970 56 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
67 春⽊苑橋 その他の道路 春⽊川中須賀線 45.6 6.3 1969 57 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
68 ⼊江橋 その他の道路 旧国道線 9.1 5.7 1985 41 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
69 ⼿島１号橋 その他の道路 朝⾒川南通１号線 5.5 5.7 1970 56 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
70 南須賀１号橋 その他の道路 古寺８号線 2.0 6.6 1995 31 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
71 ⼭家１号橋 その他の道路 東仲町６号線 3.3 3.2 1950 76 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
72 上別府５号橋 ⼆級市道 浜⽥〜内篭線 5.0 8.8 1992 34 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
73 合棚橋(旧道) その他の道路 平原6号線 10.5 5.0 1962 64 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
74 新⾙橋 その他の道路 河内本線 8.4 4.5 1971 55 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
75 野⽥１号橋 その他の道路 ⽻室⻑泉寺線 3.9 4.6 1977 49 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
76 朝⾒川側道橋 その他の道路 ⽥島⿃越線 14.4 6.2 1988 38 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
77 今井５号橋 その他の道路 ⼩倉１号線 4.0 3.1 1975 51 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
78 後畑２号橋 ⼀級市道 朝⾒枝郷〜合棚後畑線 5.0 5.0 1955 71 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
79 河内川３号橋 その他の道路 ⻄町４号線 5.0 1.3 1975 51 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
80 境川橋歩道橋 その他の道路 ⽯垣別府駅前線 56.1 1.5 1988 38 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
81 河内川２号橋 その他の道路 ⻄町５号線 5.3 2.6 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
82 ⽊村橋歩道橋 その他の道路 流川通線 37.9 1.9 1989 37 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
83 ⼩⼿吹橋 ⼆級市道 河しき⼤成線 8.8 3.5 1961 65 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
84 合棚２号橋 ⼆級市道 城島中ノ畑線 6.1 3.4 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
85 浦⽥２号橋 その他の道路 浦⽥１号線 3.5 10.2 1960 66 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
86 ⼭家２号橋 その他の道路 ⾕裏線 3.1 4.0 1980 46 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
87 ⽣⽬橋 その他の道路 下コガ７号線 16.6 6.2 1984 42 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
88 枝郷２号橋 その他の道路 前⼭１号線 12.0 4.4 1997 29 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
89 捏⼭橋 その他の道路 ⼭の⼝捏⼭線 8.7 3.6 1967 59 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
90 梶原２号橋 その他の道路 ⾈⽊越中迫線 16.5 3.5 1980 46 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
91 川久保橋 その他の道路 勢場梶原線 6.4 3.5 1980 46 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
92 枝郷１号橋 その他の道路 前⼭２号線 8.0 5.0 1998 28 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
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93 下畑橋 その他の道路 勢家⼤将軍線 9.1 4.7 1969 57 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
94 ⽔源地１号橋 その他の道路 関の江湯ノ⿅線 3.4 4.0 1955 71 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
95 ⽔源地３号橋 その他の道路 温⽔１号線 2.7 7.1 1953 73 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
96 ⽔源地４号橋 その他の道路 ⼤新⽥２号線 5.0 7.0 1975 51 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
97 伏ヶ⾕橋(旧道) その他の道路 朸⼩野４号線 11.5 6.9 1961 65 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
98 椿橋(旧道) その他の道路 平原６号線 10.5 5.2 1961 65 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
99 明礬８号橋 その他の道路 中⼭トビ線 2.2 1.5 1985 41 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
100 今井４号橋 その他の道路 タタラ１号線 4.7 1.8 1975 51 2024 Ⅰ 点検 点検 ―
101 梶原橋 ⼀級市道 河内〜⽥代別府線 8.0 6.2 1961 65 2024 Ⅰ 設計 ⼯事 点検 点検 ―
102 北新⽥２号橋 その他の道路 北新⽥７号線 3.3 2.1 1981 45 2025 Ⅱ 点検 点検 ―
103 ⼭⽥１号橋 その他の道路 ⼭⽥２号線 3.1 2.0 1975 51 2024 Ⅰ ⼯事 点検 点検 ―
104 とんぼ橋 その他の道路 春⽊川北通線 35.5 2.5 2008 18 2024 Ⅰ 点検 点検 ―
105 鵜⼾川１号橋 ⼆級市道 城島中ノ畑線 3.5 4.4 1965 61 2024 Ⅰ 点検 点検 ―
106 朝⽇橋 幹線道路 野⼝原実相寺公園道路 36.0 14.8 1957 69 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
107 野⼝原橋 幹線道路 野⼝原実相寺公園道路 16.0 16.6 1955 71 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
108 ⽯⽥橋 幹線道路 野⼝原実相寺公園道路 36.0 8.3 1956 70 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
109 天満橋 幹線道路 朝⾒〜北⽯垣線 36.7 10.2 1961 65 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
110 鶴⾒原橋 幹線道路 荘園町〜館⽯鶴⾒原線 78.8 13.6 1988 38 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
111 ⼤学橋 ⼀級市道 餅ヶ浜中津留線 27.0 7.4 1958 68 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
112 ⽉⾒橋 その他の道路 鶴⾒２号線 16.2 7.1 1952 74 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
113 桑名２号橋 その他の道路 マツボリ１号線 7.5 6.6 1978 48 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
114 第１⽔道橋 ⼆級市道 朝⾒〜北⽯垣線 22.0 5.4 1970 56 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
115 第２⽔道橋 ⼆級市道 朝⾒〜北⽯垣線 9.5 5.8 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
116 ⽊村橋 その他の道路 流川通線 34.7 6.6 1955 71 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
117 ⽊村⼩橋 その他の道路 流川通線 15.6 6.6 1955 71 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
118 ⼩野⾕橋 ⼀級市道 都市計画街路〜旧坊主別府線 6.0 6.6 1955 71 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
119 三妙橋 その他の道路 幸原⼤藪線 7.2 3.7 1963 63 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
120 内竈橋 その他の道路 浜⽥〜内竈線 19.1 5.2 2015 11 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
121 板地４号橋 その他の道路 ⿃ノ湯３号線 3.6 12.5 2008 18 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
122 板⼭橋 その他の道路 ⻲川岡ヶ平線 8.0 5.6 1971 55 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
123 柳３号橋 ⼆級市道 ⽥ノ⼝〜隠⼭線 7.7 4.8 1975 51 2024 Ⅱ ⼯事 点検 点検 ―
124 宮地⾕橋 その他の道路 ⽕売今井線 18.0 5.2 1962 64 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
125 ⼄原橋 その他の道路 朝⾒１８号線 13.0 3.6 1969 57 2024 Ⅱ 設計 ⼯事 点検 点検 ―
126 新明礬４号橋 ⼆級市道 明礬内⼭線 4.0 7.5 1975 51 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
127 ぎちょうば橋 その他の道路 ⽴道天神４号線 9.8 3.8 1954 72 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
128 第２天神橋 その他の道路 天神町２号線 10.0 6.2 1963 63 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
129 湯の川橋 その他の道路 鉄輪湯の川線 8.3 7.9 1935 91 2024 Ⅱ 設計 ⼯事 点検 点検 ―
130 桑名橋 その他の道路 ⼤観⼭１７号線 10.6 8.9 1967 59 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
131 ⼗⽂字原橋 ⼀級市道 ⼗⽂字原豊岡線 64.0 9.9 1986 40 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
132 照湯橋 その他の道路 照湯２号線 23.0 4.1 1955 71 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
133 明礬９号橋 その他の道路 明礬9号線 8.6 5.0 1987 39 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
134 城ノ内１号橋 ⼆級市道 城ノ内内篭線 5.4 5.1 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
135 鮎返１号橋 その他の道路 祇園通線 6.9 4.5 1950 76 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
136 板地川橋 その他の道路 野⼝原６号線 7.6 5.5 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
137 浦⽥橋 その他の道路 浦⽥１号線 8.5 5.8 1970 56 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
138 栄橋 その他の道路 相⽣町栄町線 18.5 6.3 1970 56 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
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139 浜⽥橋 その他の道路 ⼭家〜⾚松線 5.3 5.3 1961 65 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
140 ⼭下橋 その他の道路 野⽥⼭下線 7.3 4.6 1960 66 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
141 祇園橋 その他の道路 朝⾒１６号線 22.0 5.3 1963 63 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
142 ⼭家橋(旧道) その他の道路 ⼭家〜⾚松線 7.0 5.8 1978 48 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
143 ⽯⽥橋歩道橋 幹線道路 野⼝原実相寺公園道路 36.0 2.4 2002 24 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
144 イナコスの橋 ⼀級市道 荘園町〜館⽯鶴⾒原線 35.8 2.5 1994 32 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
145 吉弘１号橋 その他の道路 南⽯垣７号線 5.0 7.1 1970 56 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
146 北浜１号橋 その他の道路 北浜埋⽴８号線 5.2 7.1 1994 32 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
147 七福橋 その他の道路 平⽥天神２号線 10.1 4.1 1959 67 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
148 第３天神橋 その他の道路 照波園弁天線 10.7 5.2 1977 49 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
149 ⼋ツ川２号橋 その他の道路 北中前１号線 3.3 3.9 1960 66 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
150 柳橋 その他の道路 河内本線 7.4 5.6 1959 67 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
151 ⽳守１号橋 その他の道路 平原⽳守線 5.0 10.1 1980 46 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
152 朸⼩野１号橋 その他の道路 ろうヶ⾕１号線 2.5 4.8 1990 36 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
153 岩⽔橋 ⼀級市道 河内〜⽥代別府線 10.0 6.1 1959 67 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
154 板地橋歩道橋 ⼀級市道 餅ヶ浜中津留線 10.7 2.0 1980 46 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
155 板地２号橋 その他の道路 ⾺場下板地線 4.0 6.5 1940 86 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
156 であい橋 その他の道路 荘園町４５号線 34.3 6.3 1994 32 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
157 ⼀の出２号橋 その他の道路 ⼀ノ出２号線 3.6 2.6 1975 51 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
158 仲の橋 その他の道路 中島町線 20.6 5.4 1970 56 2024 Ⅱ ⼯事 点検 点検 ―
159 ⻲川団地１号橋 その他の道路 ⻲川団地2号線 2.5 11.0 2021 5 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
160 ⽮⿊２号橋 ⼆級市道 浜⽥〜内篭線 5.2 7.1 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
161 ⻲川中央町１号橋 その他の道路 ⻲の甲線 2.2 2.6 1960 66 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
162 実相寺１号橋 その他の道路 ⽯垣界１号線 2.5 3.3 1970 56 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
163 ⼭ノ奥橋 その他の道路 ⻲川岡ヶ平線 3.1 6.7 1960 66 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
164 城ノ内２号橋 その他の道路 城ノ内２号線 8.7 5.2 1992 34 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
165 内成２号橋 その他の道路 勢家⼤将軍線 4.0 4.0 1980 46 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
166 ⽯城寺１号橋 ⼀級市道 志⾼〜野尾原太郎丸線 7.5 7.5 1982 44 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
167 北新⽥１号橋 その他の道路 北新⽥５号線 3.3 13.0 1981 45 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
168 ⾦⼭歩道橋 その他の道路 朝⾒２９号線 21.8 2.1 1969 57 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
169 祇園橋歩道橋 その他の道路 祇園通線 25.0 2.1 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
170 ⽊村⼩橋歩道橋 その他の道路 流川通線 19.1 1.9 1989 37 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
171 新明礬２号橋 ⼆級市道 明礬内⼭線 5.5 5.2 1962 64 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
172 新明礬３号橋 ⼆級市道 明礬内⼭線 3.8 7.5 1962 64 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
173 ⼊江川橋 その他の道路 ⻄念寺前線 4.7 3.7 1985 41 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
174 蓮⽥１号橋 その他の道路 ⼩川町１号線 2.9 3.6 1960 66 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
175 蓮⽥２号橋 その他の道路 蓮⽥町線 1.8 3.5 2000 26 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
176 ⽮⿊１号橋 その他の道路 ⼋⽯宮尾線 2.0 24.0 1998 28 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
177 ⼄原２号橋 その他の道路 朝⾒浄⽔場通線 9.3 2.8 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
178 冷川２号橋 その他の道路 温⽔５号線 11.6 1.9 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
179 後畑１号橋 その他の道路 合棚後畑線 4.3 3.3 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
180 堀切１号橋 その他の道路 天間７号線 2.4 4.3 1965 61 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
181 御苑橋 その他の道路 御苑３号線 9.0 6.2 1964 62 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
182 ⽯城寺２号橋 その他の道路 ⽯城寺梶原線 6.3 2.3 1998 28 2024 Ⅱ 点検 点検 ―
183 ⼭⽥２号橋 その他の道路 ⼭⽥３号線 2.1 4.0 1998 28 2024 Ⅰ 点検 点検 ―
184 北浜２号橋 その他の道路 北浜埋⽴６号線 4.3 5.4 1950 76 2024 Ⅰ 点検 点検 ―
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185 ⻲川駅⾃由通路橋 その他の道路 ⻲川駅⾃由通路線 30.5 5.0 2010 16 2019 Ⅰ 点検 点検 ―
186 ⼤学橋歩道橋 ⼀級市道 餅ヶ浜中津留線 30.1 1.5 1988 38 2024 Ⅰ 点検 点検 ―
187 ⻲川団地２号橋 その他の道路 ⻲川団地2号線 2.5 12.5 2021 5 2024 Ⅰ 点検 点検 ―
188 弁天２号橋 その他の道路 ⻲川埋⽴３号線 4.4 3.1 1960 66 2024 Ⅰ 点検 点検 ―
189 明礬５号橋 その他の道路 明礬６号線 2.4 4.0 1955 71 2024 Ⅰ 設計 ⼯事 点検 点検 ―



【令和 6 年度橋梁等点検結果】 

・緊急の補修が必要な橋梁：0 橋 （区分：Ⅳ） 

・いずれかの部位に早期の補修が必要な橋梁：11 橋 （区分：Ⅲ） 

・補修は、現在のところ必要ないが、変位がみられる橋梁：166 橋 （区分：Ⅱ） 

・補修は、現在の所必要がない橋梁：12 橋 （区分：Ⅰ） 

 
 

【判定区分】 

橋梁点検の判定は下表により区分されております。 

区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に⽀障が⽣じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に⽀障が⽣じていないが、予防保全の観点

から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に⽀障が⽣じる可能性があり、早期の措置

を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に⽀障が⽣じている、または⽣じる可能性

が⾼く、緊急に措置を講ずべき状態 

 


